

«Утверждаю»
Председатель Совета
Главный инженер АО УЭС»

А.А.Самигуллин
«___» _____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
технического совета АО «Учалинские электрические сети»

№ 1 от 30 июня 2021 г. г. Учалы

Присутствовали:

Председатель - главный инженер АО «УЭС»	А.А. Самигуллин
Начальник ПТО	И.И. Мурсалимов
Начальник ПЭО	З.Ф. Гайназарова
Ведущий инженер ПТО	Р.М. Нафикова
Специалист по закупкам	М.Ю. Мадьяров
Начальник участка механизации	Р.Р. Мустафин

Повестка:

1. Перенос сроков графика исполнения инвестиционной программы 2 квартала 2021 года на 3 квартал.

Была рассмотрена служебная записка от начальника участка механизации Р.Р.Мустафина о переносе покупки грузопассажирского а/м «Газель» со 2 квартала на 3 квартал в связи с задержкой поставки транспортного средства заводом - изготовителем. Согласно гарантийного письма №1542 от 01.07.2021 от ООО «Виктория» в рамках исполнения договора №32110303238 от 11.06.2021 поставка грузового транспортного средства будет осуществлена до 20.07.2021 года. Копия письма прилагается.

Решили :

Перенести график исполнения ИП по приобретению грузопассажирского а/м «Газель» на 3 квартал 2021 года.

Протокол вела:



Р.М.Нафикова

Ознакомлены :

Начальник ПТО
Начальник ПЭО
Специалист по закупкам
Начальник участка механизации
Ведущий инженер ПТО



И.И.Мурсалимов
З.Ф.Гайназарова
М.Ю.Мадьяров
Р.Р.Мустафин
Р.М.Нафикова



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЧАЛИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Участок механизации
наименование подразделения



Директор АО «УЭС»
кому (должность,
Ф.Ф. Давлетгареев
И.О. Фамилия)

тел.: _____
факс: _____
№ _____ от 01.07.2021
на № _____ от _____

Служебная записка

Прошу Вас внести изменения в план инвестиционной программы по участку механизации на 2021 год, покупку автомобиля Газель с второго квартала на третий квартал, в связи с задержкой поставки транспортного средства заводом изготовителем.

нач.участка механизации
должность


подпись

Р.Р. Мустафин
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

телефон, факс

№ 1542 от 01.07.2021

на исх. _____ от _____

В Акционерное общество «Учалинские
электрические сети»

Настоящим ООО «Виктория» (далее по тексту – Поставщик) в рамках исполнения обязательств по ДОГОВОРУ №32110303238 заключенному 11.06.2021г. с Акционерным обществом «Учалинские электрические сети» уведомляет о задержке поставки одной единицы товара (грузового транспортного средства) в связи с задержками поставок транспортных средств заводом изготовителем - Автозаводом «ГАЗ».

В свою очередь такие задержки были вызваны нестабильным эпидемиологическим положением в странах – экспортерах комплектующих, в связи с чем у производителя транспортных средств периодически возникает дефицит поставки двигателей и иных комплектующих, как следствие срыв графика производства и отсутствие товарного остатка на складе производителя. ООО «Виктория» не могло предвидеть и/или повлиять на причину возникновения указанных выше обстоятельств.

На основании вышеизложенного, в связи с задержками поставок базовых транспортных средств заводом изготовителем - Автозаводом «ГАЗ», просим рассмотреть вопрос о продлении срока поставки (продлить срок поставки до 20.07.2021г.)

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Директор ООО «Виктория» _____

Гусев Д.В.

