ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-241	01.07.26	01.07.26
2	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-241	02.07.26	02.07.26
3	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-241	03.07.26	03.07.26
4	ТП-300	01.07.26	01.07.26
5	ТП-301	02.07.26	02.07.26
6	РП-13 2С.Ш.	01.07.26	01.07.26
7	ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-2	05.07.26	05.07.26
8	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-276	07.07.26	07.07.26
9	ВЛ-0,4кВ Л-16 от ТП-270	07.07.26	07.07.26
10	ТП-4	10.07.26	10.07.26
11	ТП-14	14.07.26	14.07.26
12	ТП-22 1С.Ш.	15.07.26	15.07.26
13	ТП-300	16.07.26	16.07.26
14	ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-2	11.07.26	11.07.26
15	ВЛ-6 кВ ф.21-13 Л-104	17.07.26	17.07.26
16	ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-2	18.07.26	18.07.26
17	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-104	21.07.26	21.07.26
18	ТП-34 РУ-0,4кВ	22.07.26	22.07.26
19	ТП-270	23.07.26	23.07.26
20	ТП-7	24.07.26	24.07.26
21	ТП-15РУ-0,4 кВ;Т-1;Т-2	28.07.26	28.07.26

22	ТП-28	29.07.26	29.07.26
23	ВЛ-0,4кВ Л-4 от РП-4	27.07.26	27.07.26

И.о начальника ОДО _____ И.Б.Вафин.