

АКТ № 1-НП-2021
приемки законченного строительством объекта

«30» 06 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата составления
По ОКПО

Код		
0322003		

Организация АО «Учалинские электрические сети»

Код вида операции	Код			
	строитель- ной органи- зации	участка	объекта	

Заказчик в лице директора АО «Учалинские электрические сети» с одной стороны и исполнитель работ
Ф.Ф.Давлетгареева
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, начальника участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети» с другой стороны,
подрядчик) в лице Р.Ф.Музафина
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке Строительство КЛ-6кВ от ТП-14 до ТП-38
(наименование объекта и вид строительства)

Расположенные по адресу РБ, Учалинский район, г.Учалы

Инв. № 1172

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным не требуется

3. В строительстве принимали участие АО «Учалинские электрические сети»- строительство КЛ-6кВ
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком -
(наименование организации и ее реквизиты)

5. Исходные данные для проектирования выданы -
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ Май 2021 г.
(месяц, год)

Окончание работ Май 2021 г.
(месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке Строительство КЛ-6кВ от ТП-14 до ТП-38

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица изме- рения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ра- нее приня- тых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
КЛ-6кВ (ААШв-6 3*120 мм ²)	км	0,239	0,239	0,239	0,239

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).
10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
11. Стоимость принимаемых основных фондов 262 225 руб. 30 коп., кроме того НДС 52445,06 руб.коп.
- в том числе:
- Стоимость строительно-монтажных работ 262 225 руб. 30 коп., кроме того НДС 52445,06 руб.коп.
- Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, прочие работы и затраты _____ руб.коп.
12. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети»
(должность)

Р.Ф.Музафин
(расшифровка подписи)

Объект принял Директор АО «Учалинские электрические сети»
(должность)

Ф.Ф.Давлетгареев
(расшифровка подписи)

Представитель
эксплуатирующей
организации

Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети»
(должность)

(подпись)

Р.Ф.Музафин
(расшифровка подписи)