

«Утверждаю»
Председатель Совета
Главный инженер АО
УЭС»А.А.Самигуллин
«___» _____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
технического совета АО «Учалинские электрические сети»

от 1 июня 2021 г. г. Учалы

Присутствовали:

Председатель - главный инженер АО «УЭС» Самигуллин Айрат Ахметович

Начальник ПТО	И.И.Мурсалимов
Начальник ПЭО	З.Ф.Гайназарова
Главный бухгалтер	Ф.Г.Ирлицына
Начальник участка ВЛ	И.А.Абдуллин
Начальник ОДК и ПР	А.Н.Агишева
Начальник ТП	С.В.Нориков
Ведущий инженер ПТО	Р.М.Нафикова

Повестка:

1. Рассмотрение объемов работ выполнения инвестиционной программы 2021 года по строительству электроснабжения от ПС-2 «Иремель»

Решили:

- До 4.06.2021 принять решение по необходимости корректировки ИП по строительству электроснабжения от ПС «Иремель»
- главному инженеру согласовать проект электроснабжения от ПС-2 «Иремель»;
 - начальнику ТП Норикову С.В уточнить сроки оплаты по договору техприсоединения по ПС-Иремель , риски в связи с отказом от БСК ;
 - главному бухгалтеру сверить факт оплаты с 2017 года по инвестиционной программе;
 - юристу поднять договор с ООО «Белпроект», сметную стоимость.

Протокол вела



Р.М.Нафикова

Ознакомлены:

Начальник ПТО
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Начальник участка ВЛ
Начальник ОДК и ПР
Начальник ТП



И.И.Мурсалимов
З.Ф.Гайназарова
Ф.Г.Ирлицына
И.А.Абдуллин
А.Н.Агишева
С.В.Нориков

