

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены _____ полностью _____

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ _____ модернизации _____ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: _____ увеличение количества ВУЩ _____

Председатель комиссии

Главный инженер
(должность)

Самигуллин А.А.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТО
(должность)

Мурсалимов И.И.
(расшифровка подписи)

Начальник ОТПП
(должность)

Норилов С.В.
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
(должность)

Гайназарова З.Ф.
(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

Начальник участка ПЭЭ
(должность)

Махмутова Н.З.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

М.П.

Принял


Начальник участка ПЭЭ
(должность)

Махмутова Н.З.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

М.П.

Главный бухгалтер


(подпись)

Ирлыцына Ф.Г.
(расшифровка подписи)