

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0306002

03218722

Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

(наименование организации (структурного подразделения))

Договор (заказ)

номер

дата

Период работы	по договору (заказу)	с	
		по	
	фактический	с	04.05.2021
		по	31.12.2021

АКТ

Номер документа	Дата составления
00000000384	31.12.2021

**о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(должность)

20 г.

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по по- рядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ к ТП-85	000001211			17 999.41	-

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к ТП-85	Дооборудование					70 714,86		Создание 2 этапа АСКУЭ (ТП-85)
		Итого					70 714,86		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 88 714,27 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЩ

Председатель комиссии

главный инженер

(должность)

(подпись)

Самигуллин А.А.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Мурсалимов И.И.

(расшифровка подписи)

начальник ОТПП

(должность)

(подпись)

Нориков С.В.

(расшифровка подписи)

начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Гайназарова З.Ф.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

начальник участка ПЭЭ

(должность)

(подпись)

Махмутова Н.З.

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

М.П.

Принял

начальник участка ПЭЭ

(должность)

(подпись)

Махмутова Н.З.

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

М.П.

Главный бухгалтер

Ирлицына Ф.Г.

(подпись)

Ирлицына Ф.Г.

(расшифровка подписи)