

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование структурного подразделения)

(наименование организации (структурного подразделения))

Номер документа	Дата составления
00000000391	31.12.2021

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

Форма по ОКУД по ОКПО		Код	
		0306002	
		03218722	
по ОКПО			
Договор (заказ)	Период	номер	
		дата	
	по договору (заказу)	с	
		по	
	фактический	с	04.05.2021
		по	31.12.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

" " " 20 г. (подпись)

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер		Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта		
1	2	3	4	5	7
1	АСКУЭ к ТП-300	000001082		170 023.90	14 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)					
				фактическая					
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	затраты по транспортировке оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к ТП-300	Дооборудование					105 294,41		Создание 2 этапа АСКУЭ (ТП-300)
Итого							105 294,41		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 275 318,31 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены _____ полностью _____ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ _____ модернизации _____ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: _____ увеличение количества ВУЦ _____

Председатель комиссии

главный инженер
(должность)

Самигуллин А.А.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

начальник ПТО
(должность)

Мурсалимов И.И.
(расшифровка подписи)

начальник ОТПП
(должность)

Норилов С.В.
(расшифровка подписи)

начальник ПЭО
(должность)

Гайназарова З.Ф.
(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

начальник участка ПЭЭ
(должность)

Махмутова Н.З.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

М.П.

Принял

начальник участка ПЭЭ
(должность)

Махмутова Н.З.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

М.П.

Главный бухгалтер

Ирлицына Ф.Г.
(подпись)

Ирлицына Ф.Г.
(расшифровка подписи)