

Унифицированная форма № КС-6а
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	Форма по ОКУД	Код
организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	322006
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Инвестиционная программа 2021		
наименование, адрес		
Объект: Создание системы АСКУЭ счетчики трёхфазные косвенного включения		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
		Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с начала строительства

на Создание системы АСКУЭ счетчики трёхфазные косвенного включения
 (наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
 (субподряда) 100,831 тыс. руб.
 Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
 должность подпись расшифровка подписи
 Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
 должность подпись расшифровка подписи

Гранд-СМЕТА

РАСП-СМЕТ-1А														
Номер		Конструктивные элементы и виды работ			Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				ИТОГО
п.п. поз. по смет е					4	5	6	7	8	9	10	11	12	стоимость
		3												стоимость
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. РП-2														
1	1	Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)			ТЕРм08-03- 600-02	1 шт.	7,65	2	15,3	2	15,3	15,3	2	15,3
2	2	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)			ТЕРм08-01- 053-01	1 шт.	28,31	4	113,24	4	113,24	113,24	4	113,24
3	3	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные			ТЕРм08-03- 600-02	1 шт.	11,62	2	23,24	2	23,24	23,24	2	23,24
4	4	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ			ТЕРм08-01- 053-01	1 шт.	58,89	4	235,56	4	235,56	235,56	4	235,56
5	5	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате			ТЕРм10-03- 002-14	1 плата	4,29	2	8,58	2	8,58	8,58	2	8,58
6	6	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1			ТЕРп02-02- 002-01	1 функция	77,53	2	155,06	2	155,06	155,06	2	155,06
Раздел 2. Материалы РП-2														
7	7	Трансформатор ТОЛ-10-0,5/10Р 300/5			Текущие цены	шт	1559,34	4	6237,36	4	6237,36	6237,36	4	6237,36
8	8	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PBR.R			Текущие цены	шт	1095,74	1	1095,74	1	1095,74	1095,74	1	1095,74
9	9	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R 5-10A 3*57,7/100D 3Ф			Текущие цены	шт	920,57	1	920,57	1	920,57	920,57	1	920,57
					Итого:				8994,83		8994,83	8994,83		8994,83
					Материалы:				8352,71		8352,71	8352,71		8352,71
					Машины и механизмы:				109,81		109,81	109,81		109,81
					ФОТ:				541,57		541,57	541,57		541,57
					Накладные расходы:				449,99		449,99	449,99		449,99
					Сметная прибыль:				299,12		299,12	299,12		299,12
					Итого до начисления лимитированных затрат:				9743,94		9743,94	9743,94		9743,94
					Всего:				100830,8		100830,8	100830,8		100830,8

Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС"  Н.З. Махмутова