

«Утверждаю»
Председатель Совета
Главный инженер АО
УЭС»А.А.Самигуллин
«___» _____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ

технического совета АО «Учалинские электрические сети»

от 22 апреля 2021 года г. Учалы

Присутствовали:

Председатель - главный инженер АО «УЭС» Самигуллин Айрат Ахметович

Начальник ПТО	И.И.Мурсалимов
Инженер сметчик	Л.А. Хусаинова
Начальник участка ВЛ	И.А.Абдуллин
Начальник участка ТП и РП	А.А.Зарипов
Начальник УПЭЭ	Н.З.Махмутова
Начальник участка механизации	Р.Р.Мустафин
Начальник участка ИЗПИ и РЗА, КЛ	Р.Ф.Музафин
Ведущий инженер ПТО	Р.М.Нафикова
Специалист по закупкам	М.Ю.Мадьяров

1. Подведение итогов выполнения инвестиционной программы 2021 года, технологического присоединения и капитального ремонта за 1 квартал 2021 года.
2. Рассмотрение служебных записок о включении дополнительных объектов и пересмотр объектов по капитальному ремонту 2021 года.

По первому вопросу:

- выполнение ИП 2021 года по итогам 1 квартала составило 35,51 тыс.руб — 35,51%
- выполнение по технологическому присоединению составило 3754,4 тыс.руб-152,84%
- выполнение по капитальному ремонту составило 2328,9 тыс. руб.-1104% от планов 1 квартала.

По второму вопросу были рассмотрены служебные записки:

- и.о. начальника участка ТП и РП А.А. Зарипова о включении в КР замену трансформатора в ТП-184 ТМГ-100/10 на ТМГ-160/10 в связи с перегруженностью силового трансформатора;
- начальника участка механизации Мустафина Р.Р о включении в КР по ремонтно-строительному участку - АБК (абонентный отдел, испытательная лаборатория);
- начальника участка ВЛ о включении в КР 2021 года объектов ВЛ-6 кВ Ф8-11, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-12, Л-16 от ТП-64, ВЛ-6 кВ Ф3-14, ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-156, ВЛ-6 кВ Ф 13-20 от РП-13.

Решили:

По вопросу 2:

Служебные записки принять к исполнению.

Начальникам участка ТП и РП, ИЗПИ и РЗА, КЛ, участка механизации принять решение о технической необходимости и целесообразности выполнения объектов по КР 2021 года ТП - 41, ТП-71, ТП-251, ТП-71, ТП-66, ТП-63, РП-4.

Протокол вела



Р.М.Нафикова

Ознакомлены:

Начальник ПТО

Инженер сметчик

Начальник участка ВЛ

Начальник участка ТП и РП


Начальник УПЭЭ

Начальник участка механизации

Начальник участка ИЗПИ и РЗА, КЛ

Ведущий инженер ПТО

Специалист по закупкам



И.И.Мурсалимов
Л.А. Хусаинова
И.А.Абдуллин
А.А.Зарипов
Н.З.Махмутова
Р.Р.Мустафин
Р.Ф.Музафин
Р.М.Нафикова
М.Ю.Мадьяров