

АКТ № 12-117-2021
приемки законченного строительством объекта

31 12 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата составления

Код		
0322003		

Организация АО «Учалинские электрические сети»

По ОКПО

Код вида операции	Код			
	строитель- ной органи- зации	участка	объекта	

Заказчик в лице директора АО «Учалинские электрические сети» с одной стороны и исполнитель работ Ф.Ф.Давлетгареева

(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, начальника участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети» с другой стороны, Р.Ф.Музафина, и начальника участка ВЛ АО «УЭС» И.А.Абдуллина

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке Переустройство ВЛ-10кВ ф.31-14

(наименование объекта и вид строительства)

Расположенные по адресу РБ, Учалинский район, г.Учалы

Инв. № 447

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным не требуется

3. В строительстве принимали участие АО «Учалинские электрические сети»- переустройство ВЛ-10кВ

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

С

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование

-

организации и ее реквизиты)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ Июнь 2021 г.

(месяц, год)

Окончание работ Декабрь 2021 г.

(месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке Переустройство ВЛ-10кВ ф.31-14

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее приня- тых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
КЛ-10кВ (ААШВ-10 3*150мм ²)	км	0,265	0,265	0,265	0,265
КЛ-10кВ (ААШВ-10 3*120мм ²)	км	0,097	0,097	0,097	0,097
РЛНД-1-10-1	шт	2	2	2	2

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

11. Стоимость принимаемых основных фондов 572 414 руб. 91 коп., кроме того НДС 114 482,98 руб.коп.

в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ 572 414 руб. 91 коп., кроме того НДС 114 482,98 руб.коп.

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, прочие работы и затраты _____ руб.коп.

12. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал	Начальник участка ВЛ АО «Учалинские электрические сети» (должность)	 (подпись)	И.А.Абдуллин (расшифровка подписи)
Объект сдал	Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети» (должность)	 (подпись)	Р.Ф.Музафин (расшифровка подписи)
Объект принял	Директор АО «Учалинские электрические сети» (должность)	 (подпись)	Ф.Ф.Давлетгареев (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации	Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети» (должность)	 (подпись)	Р.Ф.Музафин (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации	Начальник участка ВЛ АО «Учалинские электрические сети» (должность)	 (подпись)	И.А.Абдуллин (расшифровка подписи)