

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2021
Объект - Создание системы АСКУЭ счетчики трёхфазные прямого включения

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	31.12.2021	с	по
		04.05.2021	31.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3940637,08 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. РП-5														
1	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	16	15,03	10,64	4,39		240,48	170,24	70,24		1,03	
2	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	15	190,17	38,08	144,27	16,66	2852,55	571,2	2184,05	249,9	3,32	1,37
3	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,22	241,68	176,47	45,93		536,53	391,76	101,96		49,8	20,55
4	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	2,22	157,73	106,53	12,92	0,98	350,16	236,5	28,68	2,18	8,96	0,06
5	ТЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	15	99,27	32,1	2,69	0,16	1489,05	481,5	40,35	2,4	2,56	0,01
6	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	3	11,62	8,78	2,15	0,16	34,86	26,34	6,45	0,48	0,7	0,01
7	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	81	27,91	3,82	0,16	81	27,91	3,82	0,16	2,32	0,01
8	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	19	4,29	4,21			81,51	79,99			2,32	0,01
9	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	19	77,53	77,53			1473,07	1473,07			0,3	5,7
Раздел 2. Материалы РП-5														
10	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЦ-3 МАТ=11930,708,23	шт.	16	1449,66 11930,708,23				23194,56				3,9	74,1
11	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,378,23	м	46	1,99 16,378,23				91,54				5,7	
12	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,358,23	м	176	1,99 16,358,23				350,24				5,7	
13	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,298,23	м	531	5,75 47,298,23				3053,25				5,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,06/8,23	шт	5	6,2 51,06/8,23				31					
15	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,06/8,23	шт	13	6,21 51,06/8,23				80,73					
16	Текущие цены	Кронштейн анкерный МАТ=21,05/8,23	шт.	2	2,56 21,05/8,23				5,12					
17	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84,27/8,23	шт	72	10,24 84,27/8,23				737,28					
18	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645 МАТ=62,11/8,23	шт	40	7,55 62,11/8,23				302					
19	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19,24/8,23	м	34	2,34 19,24/8,23				79,56					
20	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20 МАТ=6,44/8,23	шт	16	0,78 6,44/8,23				12,48					
21	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=16,53/8,23	шт	4	2,01 16,53/8,23				8,04					
22	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=14,38/8,23	шт	52	1,75 14,38/8,23				91					
23	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=20,33/8,23	шт	10	2,47 20,33/8,23				24,7					
24	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=13,25/8,23	шт.	10	1,61 13,25/8,23				16,1					
25	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=18,42/8,23	шт.	85	2,24 18,42/8,23				190,4					
26	Текущие цены	Провод А25 МАТ=10,00/8,23	м	72	1,22 10,00/8,23				87,84					
27	Текущие цены	Изолента ПВХ 15мм МАТ=34,75/8,23	шт.	1	4,22 34,75/8,23				4,22					
28	Текущие цены	Трубка термоусадочная МАТ=13,00/8,23	шт	10	1,58 13,00/8,23				15,8					
29	Текущие цены	Хомут 12*1000 МАТ=70,00/8,23	шт	24	8,51 70,00/8,23				204,24					
30	Текущие цены	Хомут пласт. 300мм МАТ=3,20/8,23	шт	10	0,39 3,20/8,23				3,9					
31	Текущие цены	Эл. счетчик Меркурий 234 №45056640 МАТ=8900,44/8,23	шт	1	1081,46 8900,44/8,23				1081,46					
32	Текущие цены	Автомат 3л 40А МАТ=212,59/8,23	шт	1	25,83 212,59/8,23				25,83					
33	Текущие цены	Эл. счетчик Меркурий 234 №45056632 МАТ=8900,44/8,23	шт	1	1081,46 8900,44/8,23				1081,46					
34	Текущие цены	Дюбель с шурупом 6*40 ОМАХ МАТ=1,00/8,23	шт	20	0,12 1,00/8,23				2,4					
35	Текущие цены	Эл. счетчик Меркурий 234 №45056643 МАТ=8900,44/8,23	шт	1	1081,46 8900,44/8,23				1081,46					
36	Текущие цены	Клипса 32 мм МАТ=3,64/8,23	шт	20	0,44 3,64/8,23				8,8					
Раздел 3. ТП-41														
37	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	8	15,03	10,64	4,39		120,24	85,12	35,12		1,03	
38	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	8	190,17	38,08	144,27	16,66	1521,36	304,64	1154,16	133,28	3,32	1,37
39	ТЕР08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,28	241,68	176,47	45,93		309,35	225,88	58,79		26,56	10,96
40	ТЕР08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,28	157,73	106,53	12,92	0,98	201,89	136,36	16,54	1,25	8,96	0,06
41	ТЕР08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	8	99,27	32,1	2,69	0,16	794,16	256,8	21,52	1,28	2,56	0,01
42	ТЕР10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	8	4,29	4,21			34,32	33,68			0,3	0,08
43	ТЕР02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	8	77,53	77,53			620,24	620,24			2,4	
Раздел 4. Материалы ТП-41														
44	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,06/8,23	шт	2	6,2 51,06/8,23				12,4					
45	Текущие цены	Кронштейн анкерный МАТ=21,05/8,23	шт.	1	2,56 21,05/8,23				2,56					
46	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84,27/8,23	шт	29	10,24 84,27/8,23				296,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	Текущие цены	Зажим ответвительный ЗР 645 МАТ=62,11/8,23	шт	7	7,55				52,85					
48	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19,24/8,23	м	34	2,34				79,56					
49	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20 МАТ=6,44/8,23	шт	30	0,78				23,4					
50	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,37/8,23	м	45	1,99				89,55					
51	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,78/8,23	м	83	2,04				169,32					
52	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=16,53/8,23	шт	7	2,01				14,07					
53	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=14,38/8,23	шт	15	1,75				26,25					
54	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,29/8,23	м	206	5,75				1184,5					
55	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=13,25/8,23	шт.	8	1,61				12,88					
56	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=17,07/8,23	шт.	36	2,07				74,52					
57	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ=11930,70/8,23	шт.	8	1449,66				11597,28					
58	Текущие цены	Провод А25 МАТ=10,00/8,23	м	30	1,22				36,6					
59	Текущие цены	Трубка термоусадочная МАТ=14,00/8,23	шт.	1	1,7				1,7					
Раздел 5. ТП-82														
60	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	6	15,03	10,64	4,39		90,18	63,84	26,34		1,03	
61	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	6	190,17	38,08	144,27	16,66	1141,02	228,48	865,62	99,96	3,32	1,37
62	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,16	241,68	176,47	45,93		280,35	204,71	53,28		15,2	8,22
63	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,16	157,73	106,53	12,92	0,96	182,97	123,57	14,99	1,14	17,63	0,06
64	ТЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6	99,27	32,1	2,69	0,16	595,62	192,6	16,14	0,96	2,56	0,01
65	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	6	4,29	4,21			25,74	25,26			0,3	
66	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	6	77,53	77,53			465,18	465,18			3,9	
Раздел 6. Материалы ТП-82														
67	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ=11930,70/8,23	шт.	6	1449,66				8697,96					
68	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,78/8,23	м	32	2,04				65,28					
69	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=18,95/8,23	м	84	2,3				193,2					
70	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,30/8,23	м	52	5,75				299					
71	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,29/8,23	м	72	5,75				414					
72	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,09/8,23	шт	4	6,21				24,84					
73	Текущие цены	Зажим ответвительный НТД 101 МАТ=84,27/8,23	шт	4	10,24				40,96					
74	Текущие цены	Зажим ответвительный НТД 101 МАТ=98,12/8,23	шт	18	12,05				216,9					
75	Текущие цены	Зажим ответвительный ЗР 645 МАТ=62,11/8,23	шт	26	7,55				196,3					
76	Текущие цены	Зажим ответвительный СТН МАТ=90,03/8,23	шт	8	10,94				87,52					
77	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19,24/8,23	м	15	2,34				35,1					
78	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20 МАТ=6,44/8,23	шт	10	0,78				7,8					
79	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=14,38/8,23	шт	6	1,75				10,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=20.33/8.23	шт.	32	2,47 20.33/8.23				79,04					
81	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=17.07/8.23	шт.	12	2,07 17.07/8.23				24,84					
82	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=15.87/8.23	шт.	24	1,93 15.87/8.23				46,32					
83	Текущие цены	Термоусадочная трубка МАТ=14.00/8.23	шт.	6	1,7 14.00/8.23				10,2					
84	Текущие цены	Изолента ПВХ 15мм МАТ=42.31/8.23	шт.	1	5,14 42.31/8.23				5,14					
Раздел 7. ТП-85														
85	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7	0,01
86	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,1	143,45	129,97			14,35	13			0,7	0,01
87	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,93	
88	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			0,3	
Раздел 8. Материалы ТП-85														
89	Текущие цены	Эл. счетчик Меркурий 234 ART2-02 PBR.R	шт.	1	921,02 7580.00/8.23				921,02					
90	Текущие цены	Провод ПУГВ 6	м	10	4,64 38.15/8.23				46,4					
Раздел 9. ТП-135														
91	ТЕРз33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	18	15,03	10,64	4,39		270,54	191,52	79,02		1,03	
92	ТЕРз33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	18	190,17	38,08	144,27	16,66	3423,06	685,44	2596,86		3,32	1,37
93	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,13	241,68	176,47	45,93		756,46	552,35	143,76		15,2	24,66
94	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	3,13	157,73	106,53	12,92	0,98	493,69	333,44	40,44		8,96	0,06
95	ТЕРм08-03-599-09	Штукки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг	1 шт.	18	99,27	32,1	2,69		1786,86	577,8	48,42	2,88	2,56	0,01
96	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	18	4,29	4,21			77,22	75,78			0,3	0,18
97	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	18	77,53	77,53			1395,54	1395,54			3,9	
Раздел 10. Материалы ТП-135														
98	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ=11930.70/8.23	шт.	18	1449,66 11930.70/8.23				26093,88					
99	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16.37/8.23	м	141	1,99 16.37/8.23				280,59					
100	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16.43/8.23	м	172	2 16.43/8.23				344					
101	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47.20/8.23	м	466	5,75 47.20/8.23				2679,5					
102	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51.06/8.23	шт.	8	6,2 51.06/8.23				49,6					
103	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=50.90/8.23	шт.	13	6,18 50.90/8.23				80,34					
104	Текущие цены	Кронштейн анкерный МАТ=21.05/8.23	шт.	3	2,56 21.05/8.23				7,68					
105	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84.25/8.23	шт.	10	10,24 84.25/8.23				102,4					
106	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84.27/8.23	шт.	133	10,24 84.27/8.23				1361,92					
107	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=99.17/8.23	шт.	8	12,05 99.17/8.23				96,4					
108	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645 МАТ=62.11/8.23	шт.	2	7,55 62.11/8.23				15,1					
109	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19.24/8.23	м	41	2,34 19.24/8.23				95,94					
110	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20 МАТ=6.44/8.23	шт.	42	0,78 6.44/8.23				32,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=16,53/8,23	шт	49	2,01				98,49					15
112	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=20,33/8,23	шт	18	2,47				44,46					
113	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=13,25/8,23	шт.	77	1,61				123,97					
114	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=18,42/8,23	шт.	12	2,24				26,88					
115	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=17,07/8,23	шт.	19	2,07				39,33					
116	Текущие цены	Провод А25 МАТ=10,00/8,23	м	32	1,22				39,04					
117	Текущие цены	Изолянта ПВХ 15мм МАТ=38,89/8,23	шт.	2	4,73				9,46					
118	Текущие цены	Трубка термоусадочная МАТ=14,00/8,23	шт.	1	1,7				1,7					
Раздел 11. ТП-151														
119	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	15	15,03	10,64	4,39		225,45	159,6	65,85		1,03	
120	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	15	190,17	38,08	144,27	16,66	2852,55	571,2	2164,05	249,9	3,32	1,37
121	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,45	241,68	176,47	45,93		592,12	432,35	112,53		15,2	20,55
122	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм²	100 м	2,45	157,73	106,53	12,92	0,98	386,44	261	31,65	2,4	8,96	0,06
123	ТЕРм08-03-599-09	Штукки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг	1 шт.	15	99,27	32,1	2,69	0,16	1489,05	481,5	40,35		21,95	0,15
124	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	15	4,29	4,21			64,35	63,15			0,3	
125	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	15	77,53	77,53			1162,95	1162,95			3,9	58,5
Раздел 12. Материалы ТП-151														
126	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ=11930,70/8,23	шт.	15	1449,66				21744,9					
127	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,37/8,23	м	109	1,99				216,91					
128	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,35/8,23	м	120	1,99				238,8					
129	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=18,95/8,23	м	16	2,3				36,8					
130	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,29/8,23	м	388	5,75				2231					
131	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,06/8,23	шт	6	6,2				37,2					
132	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,09/8,23	шт	5	6,21				31,05					
133	Текущие цены	Кронштейн анкерный МАТ=21,05/8,23	шт.	1	2,56				2,56					
134	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84,27/8,23	шт	103	10,24				1054,72					
135	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645 МАТ=62,11/8,23	шт	16	7,55				120,8					
136	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19,24/8,23	м	49	2,34				114,66					
137	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20 МАТ=6,44/8,23	шт	32	0,78				24,96					
138	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=16,53/8,23	шт	8	2,01				16,08					
139	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=14,38/8,23	шт	22	1,75				38,5					
140	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=20,33/8,23	шт	8	2,47				19,76					
141	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=13,25/8,23	шт.	8	1,61				12,88					
142	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=18,42/8,23	шт.	48	2,24				107,52					
143	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=17,07/8,23	шт.	4	2,08				8,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=15,97/8,23	шт.	6	1,93				11,58					
145	Текущие цены	Провод А25 МАТ=10,00/8,23	м	122	1,22				148,84					
146	Текущие цены	Изолента ПВХ 15мм МАТ=34,75/8,23	шт.	1	4,22				4,22					
147	Текущие цены	Трубка термоусадочная МАТ=13,00/8,23	шт.	10	1,58				15,8					
148	Текущие цены	Хомут 12*1000 МАТ=70,00/8,23	шт.	16	8,51				136,16					
Раздел 13. ТП-152														
149	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	24	15,03	10,64	4,39		360,72	255,36	105,36		1,03	
150	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	24	190,17	38,08	144,27	16,66	4564,08	913,92	3462,48	399,84	24,72	1,37
151	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,54	241,68	176,47	45,93		855,55	624,7	162,59		15,2	32,88
152	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	3,54	157,73	106,53	12,92	0,98	558,36	377,12	45,74	3,47	53,81	0,06
153	ТЕРм08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	24	99,27	32,1	2,69	0,16	2382,48	770,4	64,56	3,84	2,56	0,01
154	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7	0,01
155	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	81	27,91	3,82	0,16	162	55,82	7,64	0,32	0,7	0,01
156	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,03	543,39	364,31	100,22	2,61	16,3	10,93	3,01	0,08	4,64	0,02
157	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,06	150,83	147,87			9,05	8,87			0,92	0,16
158	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	25	4,29	4,21			107,25	105,25			0,73	
159	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	25	77,53	77,53			1938,25	1938,25			3,9	97,5
Раздел 14. Материалы ТП-152														
160	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ=11930,70/8,23	шт.	24	1449,66				34791,84					
161	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий АРТМ-01 РОВР L2 МАТ=8900,44/8,23	шт	1	1081,46				1081,46					
162	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,35/8,23	м	262	1,99				521,38					
163	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,78/8,23	м	92	2,04				187,68					
164	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,29/8,23	м	634	5,75				3645,5					
165	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,09/8,23	шт	18	6,21				111,78					
166	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84,27/8,23	шт	163	10,24				1669,12					
167	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645 МАТ=62,11/8,23	шт	42	7,55				317,1					
168	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19,24/8,23	м	65	2,34				152,1					
169	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20 МАТ=6,44/8,23	шт	52	0,78				40,56					
170	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=14,38/8,23	шт	76	1,75				133					
171	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=18,42/8,23	шт.	132	2,24				295,68					
172	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=17,07/8,23	шт.	12	2,07				24,84					
173	Текущие цены	Провод А25 МАТ=10,00/8,23	м	26	1,22				31,72					
174	Текущие цены	Изолента ПВХ 15мм МАТ=34,75/8,23	шт.	1	4,22				4,22					
175	Текущие цены	Трубка термоусадочная МАТ=13,00/8,23	шт.	30	1,58				47,4					
176	Текущие цены	Хомут 12*1000 МАТ=70,00/8,23	шт.	60	8,51				510,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	Текущие цены	Автомат Зп 40А МАТ=212,59/8,23	шт.	1	25,83 212,59/8,23				25,83					
178	Текущие цены	Автомат Зп 32А МАТ=150,29/8,23	шт.	1	18,26 150,29/8,23				18,26					
179	Текущие цены	Провод ПУГВ 10 МАТ=63,91/8,23	м	3	7,77 63,91/8,23				23,31					
180	Текущие цены	Наконечник НШВИ-16 МАТ=15,87/8,23	шт.	6	1,93 15,87/8,23				11,58					
Раздел 15. ТП-154														
181	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	33	15,03	10,64	4,39		495,99	351,12	144,87		1,03 33,99	
182	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	33	190,17	38,08	144,27	16,66	6275,61	1256,64	4760,91	549,78	3,32 109,56 45,21	1,37
183	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,28	241,68	176,47	45,93		1276,07	931,76	242,51		15,2 80,26	
184	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	5,28	157,73	105,53	12,92	0,98	832,81	562,48	68,22	5,17	8,96 47,31	0,06 0,32
185	ТЕРм08-03-599-09	Штукити осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса штита до 6 кг	1 шт.	33	99,27	32,1	2,69	0,16	3275,91	1059,3	88,77	5,28	2,56 84,48 0,7 0,7 0,01	0,01
186	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7 0,01	0,01
187	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	34	4,29	4,21			145,86	143,14			0,3 10,2	
188	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	34	77,53	77,53			2636,02	2636,02			3,9 132,6	
Раздел 16. Материалы ТП-154														
189	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ=11930,70/8,23	шт.	33	1449,66 11930,70/8,23				47838,78					
190	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,35/8,23	м	280	1,99 16,35/8,23				557,2					
191	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ=16,78/8,23	м	248	2,04 16,78/8,23				505,92					
192	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ=47,29/8,23	м	837	5,75 47,29/8,23				4812,75					
193	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,09/8,23	шт	23	6,21 51,09/8,23				142,83					
194	Текущие цены	Зажим ответвительный НТД 101 МАТ=84,27/8,23	шт	136	10,24 84,27/8,23				1392,64					
195	Текущие цены	Зажим ответвительный ЗР 645 МАТ=62,11/8,23	шт	118	7,55 62,11/8,23				890,9					
196	Текущие цены	Монтажная лента МАТ=19,24/8,23	м	73	2,34 19,24/8,23				170,82					
197	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20 МАТ=6,44/8,23	шт	75	0,78 6,44/8,23				58,5					
198	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ=14,38/8,23	шт	112	1,75 14,38/8,23				196					
199	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=18,42/8,23	шт.	84	2,24 18,42/8,23				188,16					
200	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ=17,07/8,23	шт.	114	2,07 17,07/8,23				235,98					
201	Текущие цены	Изоплента ПВХ 15мм МАТ=41,28/8,23	шт.	1	5,02 41,28/8,23				5,02					
202	Текущие цены	Трубка термоусадочная МАТ=14,00/8,23	шт.	2	1,7 14,00/8,23				3,4					
203	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий АРТМ-01 РОВР. L2 МАТ=8900,44/8,23	шт	1	1081,46 8900,44/8,23				1081,46					
Раздел 17. ТП-300														
204	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7 0,01	0,01
205	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,05	543,39	364,31	100,22	2,61	27,17	18,22	5,01	0,13	30,64 1,53 0,01	0,16
206	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3 0,01	0,01
207	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9 0,01	0,01
Раздел 18. Материалы ТП-300														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	Текущие цены	Провод ПУГВ 6 МАТ-38, 15/8, 23	м	5	4,64				23,2					
209	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2 МАТ-8900, 44/8, 23	шт	1	1081,46				1081,46					
Раздел 19. ТП-301														
210	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7	0,01
211	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,05	543,39	364,31	100,22	2,61	27,17	18,22	5,01	0,13	30,64	0,16
212	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			1,53	0,01
213	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			0,3	0,01
Раздел 20. Материалы ТП-301														
214	Текущие цены	Провод ПУГВ 6 МАТ-38, 15/8, 23	м	5	4,64				23,2				0,7	0,01
215	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2 МАТ-8900, 44/8, 23	шт	1	1081,46				1081,46				30,64	0,16
Раздел 21. ТП-302														
216	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7	0,01
217	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,05	543,39	364,31	100,22	2,61	27,17	18,22	5,01	0,13	30,64	0,16
218	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			1,53	0,01
219	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			0,3	0,01
Раздел 22. Материалы ТП-302														
220	Текущие цены	Провод ПУГВ 6 МАТ-38, 15/8, 23	м	5	4,64				23,2				0,7	0,01
221	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2 МАТ-8900, 44/8, 23	шт	1	1081,46				1081,46				30,64	0,16
Раздел 23. ТП-303														
222	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7	0,01
223	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,05	543,39	364,31	100,22	2,61	27,17	18,22	5,01	0,13	30,64	0,16
224	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			1,53	0,01
225	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			0,3	0,01
Раздел 24. Материалы ТП-303														
226	Текущие цены	Провод ПУГВ 6 МАТ-38, 15/8, 23	м	5	4,64				23,2				0,7	0,01
227	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2 МАТ-8900, 44/8, 23	шт	1	1081,46				1081,46				30,64	0,16
Раздел 25. ТП-347														
228	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,15	241,68	176,47	45,93		36,25	26,47	6,89		15,2	0,01
229	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,15	157,73	106,53	12,92	0,98	23,66	15,98	1,94	0,15	8,96	0,06
230	ТЕРм08-03-572-05	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	513,72	43,76	83,48	5,39	513,72	43,76	83,48	5,39	3,49	0,33
231	ТЕРм08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	1 шт.	2	9,08	5,59	2,15	0,16	18,16	11,18	4,3	0,32	0,46	0,01
232	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,3	150,83	147,87			45,25	44,36			12,16	0,02
233	ТЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт.	0,23	169,68	166,35			39,03	38,26			13,68	0,01
234	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пульты: шкафовых и панельных	100 м	0,05	143,45	129,97			7,17	6,5			9,27	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.		7	11,62	8,78	2,15	0,16	81,34	61,46	15,05	1,12	0,7
236	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		7	81	27,91	3,82	0,16	567	195,37	26,74	1,12	0,07
237	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата		7	4,29	4,21			30,03	29,47		16,24	0,07
238	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция		7	77,53	77,53			542,71	542,71		2,1	
Раздел 26. Материалы ТП-347														
239	Текущие цены	Выключатель авт. 3 п 50А С ВА47-29 4,5кА МАТ=465,06/8.23	шт.	5	58,94					294,7				
240	Текущие цены	Выключатель авт. 3 п 100А С ВА47-100 10кА МАТ=1627,50/8.23	шт	2	222,05					444,1				
241	Текущие цены	Гайка М16 МАТ=160,38/8.23	кг	0,24	19,49					4,68				
242	Текущие цены	Гофра ПВХ ф40 МАТ=83,00/8.23	м	15	10,09					151,35				
243	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,09/8.23	шт	3	6,21					18,63				
244	Текущие цены	Изолятор шинный опорный МАТ=28,09/8.23	шт	2	3,41					6,82				
245	Текущие цены	Корпус металлический ЦМП-18.6.4-0 36 МАТ=15979,05/8.23	шт	1	1941,56					1941,56				
246	Текущие цены	Кронштейн СА 1500 МАТ=72,74/8.23	шт.	1	8,84					8,84				
247	Текущие цены	Наконечник медный ТМЛ 10-8-5 МАТ=15,49/8.23	шт.	30	1,88					56,4				
248	Текущие цены	Наконечник медный ТМЛ 25-6-7 МАТ=18,75/8.23	шт.	23	2,28					52,44				
249	Текущие цены	Полоса 4*40 МАТ=155,00/8.23	м	6	18,83					112,98				
250	Текущие цены	Провод ПВ-3 1*10 МАТ=119,00/8.23	м	10	14,46					144,6				
251	Текущие цены	Провод ПУГВ 25 МАТ=151,84/8.23	м	10	18,45					184,5				
252	Текущие цены	Скрепка для лент HC-20-T МАТ=6,44/8.23	шт.	10	0,78					7,8				
253	Текущие цены	Таблички МАТ=50,00/8.23	шт.	2	6,08					12,16				
254	Текущие цены	Труба профильная 15*15*1,5 МАТ=62,00/8.23	шт.	2	7,53					15,06				
255	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-01 PBR.L 2 МАТ=8900,44/8.23	шт.	5	1081,46					5407,3				
256	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PBR.R МАТ=7580,00/8.23	шт.	2	921,02					1842,04				
Раздел 27. ТП-Г333														
257	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	10	15,03		10,64	4,39		150,3	106,4	43,9	1,03	
258	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	10	190,17		38,08	144,27	16,66	1901,7	380,8	1442,7	166,6	1,37
259	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,6	241,68		176,47	45,93		386,69	282,35	73,49	15,2	13,7
260	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,6	157,73		106,53	12,92	0,98	252,37	170,45	20,67	1,57	0,06
261	ТЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	10	99,27		32,1	2,69	0,16	992,7	321	26,9	1,6	0,01
262	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	10	4,29		4,21			42,9	42,1		0,3	0,1
263	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	10	77,53		77,53			775,3	775,3		3	
Раздел 28. Материалы ТП-Г333														
264	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63 МАТ=51,09/8.23	шт	11	6,2					68,2				
265	Текущие цены	Кронштейн анкерный МАТ=21,05/8.23	шт.	10	2,56					25,6				
266	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101 МАТ=84,27/8.23	шт	72	10,24					737,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	Текущие цены	Монтажная лента МАТ-19,24/8,23	м	10	2,34 19,24/8,23				23,4					
268	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20 МАТ-6,44/8,23	шт	10	0,78 6,44/8,23				7,8					
269	Текущие цены	Гофра ПВХ ф32 МАТ-16,37/8,23	м	160	1,99 16,37/8,23				318,4					
270	Текущие цены	Стяжки нейлоновые МАТ-16,53/8,23	шт	66	2,01 16,53/8,23				132,66					
271	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16 МАТ-47,29/8,23	м	216	5,75 47,29/8,23				1242					
272	Текущие цены	Наконечник НШП-16 МАТ-13,25/8,23	шт.	40	1,61 13,25/8,23				64,4					
273	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 МАТ-119,30,70/8,23	шт.	10	1449,66 119,30,70/8,23				14496,6					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Перевозка рабочих 2,5% от 349304,36														
Транспортные расходы 2,5% от 349304,36														
Итого														
Итого с прочими затратами (32 241,87)														
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №20800-И/в/09 от 21.05.2021 г. Прил.№1 (Прочие объекты) 399 011,45 * 8,23														
НДС 20% от 3283864,23														
ВСЕГО по акту														
									3940637,08				2853,92	248,32

Составил: Инженер сметчик Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС" Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС"

Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)

