

«Утверждаю»
Председатель Совета
Главный инженер АО
«УЭС» А.А.Самигуллин
« ____ » _____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ

технического совета АО «Учалинские электрические сети»

от 27 июля 2021 г. г. Учалы

Присутствовали:

Председатель - главный инженер АО «УЭС» Самигуллин Айрат Ахметович

Начальник ПТО	И.И.Мурсалимов
Начальник ПЭО	З.Ф.Гайназарова
Начальник участка ВЛ	И.А.Абдуллин
Начальник участка ТП и РП	Р.Г.Сабирьянов
Начальник УПЭЭ	Н.З.Махмутова
Начальник участка механизации	Р.Р.Мустафин
Начальник участка ИЗПИ и РЗА, КЛ	Р.Ф.Музафин
Ведущий инженер ПТО	Р.М.Нафикова
Начальник отдела автоматизации	В.Лисовцов

Повестка:

- 1.Подведение итогов выполнения инвестиционной программы 2021 года. технологического присоединения и капитального ремонта за 1 полугодие.
- 2.Рассмотрение служебных записок о включении дополнительных объектов и пересмотр объектов по капитальному ремонту 2021 года.

По первому вопросу:

- выполнение ИП 2021 года по итогам 1 полугодие составило 8130,8 тыс.руб — 82,66%
- выполнение по технологическому присоединению составило 7626,2 тыс.руб-144,98%
- выполнение по капитальному ремонту составило 3220,8 тыс. руб.-111,9% от планов 1 полугодия.

Выставлено 513 ВУЩ. Строительсво ВОЛС до ТП -172, ТП-189, до РП-6 -1 км.

По второму вопросу были рассмотрены служебные записки:

- начальника участка ВЛ о включении в КР 2021 года объектов ВЛ-6 кВ Ф21-08 Л-80, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-87, ВЛ-6 кВ Ф59-21 от ПС-59 опоры №1;
- начальника участка ИЗПИ и РЗА, КЛ о переносе на 3 квартал КЛ-6кВ Ф3-32 от ПС-3, КЛ-6кВ от ТП-85 до оп. №12 ВЛ-6 кВ Ф21-12.

Решили:

1. Начальнику участка ТП и РП Сабирьянову Р.Г до 30.07.2021 согласовать с ООО «МЭК» выполнение работ в РП-2 (письмо), с поставщиком заказчиком согласовать БМРЗ(письмо).
2. Служебные записки принять к исполнению.

Протокол вела



Р.М.Нафикова

Ознакомлены:

Начальник ПТО
Начальник ПЭО
Начальник участка ВЛ
Начальник участка ТП и РП
Начальник УПЭЭ
Начальник участка механизации
Начальник участка ИЗПИ и РЗА, КЛ
Ведущий инженер ПТО
Начальник отдела автоматизации



И.И.Мурсалимов
З.Ф.Гайназарова
И.А.Абдуллин
Р.Г.Сабирьянов
Н.З.Махмутова
Р.Р.Мустафин
Р.Ф.Музафин
Р.М.Нафикова
В.Лисовцов