

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Башкирские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Башкирские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2024
Объект - ТП-113 замена КТПН

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.11.2024	02.09.2024	29.11.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 826 514,50 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Замена														
Демонтаж														
1	ТЕРм08-01-062-01	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор. масса: до 1 т	1 шт.	1	384,24	130,72	253,52	26,95	384,24	130,72	253,52	26,95	10,75	1,65
2	ТЕР33-04-029-05	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	1	79,04	79,04			79,04	79,04			6,5	2,135
3	ТЕР33-04-029-03	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с угладкой на горизонтальную поверхность 4-х ложней	1 подстанция	1	54,52	54,52			54,52	54,52			4,808	1,952
Монтаж														
4	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундамента: щебеночного	1 м3 основания	14	304,09	24,79	43,89	6,72	4 257,26	347,06	614,46	94,08	2,4	0,54
5	ТЕР33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с угладкой на горизонтальную поверхность 4-х ложней	1 подстанция	1	68,15	68,15			68,15	68,15			6,01	2,44
6	ТЕР33-04-029-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	1	158,08	158,08			158,08	158,08			13	4,27
7	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	1 348,08	261,44	507,03	53,89	1 348,08	261,44	507,03	53,89	21,5	3,3
Земляные работы														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 группа	0,018	2 445,28	2 445,28			44,02	44,02			248	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого Прочие затраты								5 691,04				9,14	
	Итого								658 762,08				117,26	23,4
	В том числе:													
	Материалы								579 536,04					
	Машины и механизмы								10 306,37					
	ФОТ								28 189,59					
	Накладные расходы								28 060,10					
	Сметная прибыль								15 871,04					
	Услуги автокрана 12 часов 12*2500								30 000,00					
	Итого с учетом доп. работ и затрат								688 762,08					
	НДС 20%								137 752,42					
	ВСЕГО по акту								826 514,50				117,26	23,4

Составил: Инженер сметчик П.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: И.о. начальника участка ТП и РП ПО "УЭС" АО "БЭС" Р.И.Ибатуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ПО "УЭС" АО "БЭС" А.А.Самигуллин
по доверенности № ПО "УЭС"/70Д от 28.10.2024
(подпись, подпись, расшифровка)

