

Унифицированная форма № КС-6а
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48 Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48 Стройка: Инвестиционная программа 2023 Объект: ТП-17 замена КТПН	форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код 322006
наименование, адрес наименование	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер дата Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 с начала строительства

на ТП-17 замена КТПН
 (наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
 (субподряда) 1416,896 тыс. руб.
 Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
 должность подпись расшифровка подписи
 Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
 должность подпись расшифровка подписи

Номер	п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					ИТОГО
									Май-июнь 2023 года					
									количество	стоимость	фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтаж														
Монтаж КТПН														
1	1	1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	ТЕР08-01-002-02	1 м3 основания	304,09	10	3040,9	10	3040,9	3040,9	10	3040,9	
2	2	2	Устройство фундаментов для комплектов трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	ТЕР33-04-029-04	1 подстанция	517,93	1	517,93	1	517,93	517,93	1	517,93	
3	3	3	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	ТЕР33-04-029-08	1 подстанция	1192,42	1	1192,42	1	1192,42	1192,42	1	1192,42	
4	4	4	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	ТЕРм08-01-062-01	1 шт.	1348,08	1	1348,08	1	1348,08	1348,08	1	1348,08	
5	5	5	Установка разрядников: с помощью механизмов	ТЕР33-04-030-01	1 компл.	162,29	1	162,29	1	162,29	162,29	1	162,29	
Заземление														
6	6	6	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	ТЕРм08-02-472-02	100 м	323,77	0,42	135,98	0,42	135,98	135,98	0,42	135,98	
7	7	7	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	183,04	1	183,04	1	183,04	183,04	1	183,04	
8	8	8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	ТЕРм08-02-472-09	100 м	439,42	0,056	24,61	0,056	24,61	24,61	0,056	24,61	
ПНР														
9	9	9	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	ТЕРп01-11-010-02	1 измерение	26,22	1	26,22	1	26,22	26,22	1	26,22	
10	10	10	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	ТЕРп01-02-002-01	1 шт.	103,26	1	103,26	1	103,26	103,26	1	103,26	
11	11	11	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	ТЕРп01-03-005-01	1 шт.	83,39	1	83,39	1	83,39	83,39	1	83,39	
Земляные работы														
12	12	12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	2445,28	0,094	229,86	0,094	229,86	229,86	0,094	229,86	
13	13	13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-061-03	100 м3 грунта	1147,08	0,094	107,83	0,094	107,83	107,83	0,094	107,83	
Перенос кабеля														
14	14	14	Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к рас.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	ТЕРм08-02-141-03	100 м кабеля	212,97	0,17	36,2	0,17	36,2	36,2	0,17	36,2	
15	15	15	Устройство постели при одном кабеле в траншее	ТЕРм08-02-142-01	100 м кабеля	407,93	0,17	69,35	0,17	69,35	69,35	0,17	69,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	ТЕРм08-02-141-03	100 м кабеля	430,91	0,17	73,25		73,25		0,17	73,25
Демонтаж												
17	17	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,5)	ТЕРм08-01-062-01	1 шт.	384,24		384,24	1	384,24	384,24	1	384,24
18	18	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с кабельными вводами (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,5)	ТЕР33-04-029-05	1 подстанция	324,55		324,55	1	324,55	324,55	1	324,55
19	19	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,8)	ТЕР33-04-029-04	1 подстанция	414,34		414,34	1	414,34	414,34	1	414,34
Раздел 2. Материалы и оборудование												
20	20	КТПН-П-К/В-400/6/0,4 с ТМГ 250/6/0,4 зав.№1613, 2023 г.	Текущие цены	шт	119176,14		119176,14	1	119176,14	119176,14	1	119176,14
21	21	Блок фундаментный ФБС 12.4.6-Т	Текущие цены	шт	275,57		2204,56	8	2204,56	2204,56	8	2204,56
22	22	Выключатель автомат. 160А ВА57-35	Текущие цены	шт	489,3		489,3	1	489,3	489,3	1	489,3
23	23	Диск отр. 125*1,2*22,23	Текущие цены	шт	6,02		12,04	2	12,04	12,04	2	12,04
24	24	Зажим анкерный РА 54-1500	Текущие цены	шт	34,66		311,94	9	311,94	311,94	9	311,94
25	25	Зажим анкерный РС-63 F 27	Текущие цены	шт	7,54		15,08	2	15,08	15,08	2	15,08
26	26	Зажим ответвительный ЗР645	Текущие цены	шт	13,04		52,16	4	52,16	52,16	4	52,16
27	27	Зажим ответвительный прокалывающий РЗХ-95 (25-95;25-95)	Текущие цены	шт	17,16		171,6	10	171,6	171,6	10	171,6
28	28	Замок навесной Аллюр ВС-3КА	Текущие цены	шт	40,91		204,55	5	204,55	204,55	5	204,55
29	29	Круг стальной Ст3 ф20	Текущие цены	м	12,56		24,49	1,95	24,49	24,49	1,95	24,49
30	30	Кругляк металлический	Текущие цены	кг	1		39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52
31	31	Наконечник ТА 50	Текущие цены	шт	2,59		31,08	12	31,08	31,08	12	31,08
32	32	Наконечник ТА 70	Текущие цены	шт	5,81		69,72	12	69,72	69,72	12	69,72
33	33	Полоса 40х4	Текущие цены	м	16,53		495,9	30	495,9	495,9	30	495,9
34	34	СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	35,33		1766,5	50	1766,5	1766,5	50	1766,5
35	35	СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	33,53		1173,55	35	1173,55	1173,55	35	1173,55
36	36	СИП-4 4*16	Текущие цены	м	10,02		90,18	9	90,18	90,18	9	90,18
37	37	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	Текущие цены	шт	3,21		64,2	20	64,2	64,2	20	64,2
38	38	Труба асбестоцементная (4 м)	Текущие цены	шт	200,53		200,53	1	200,53	200,53	1	200,53
39	39	Щебень фракции 20.40	Текущие цены	т	92,91		1393,65	15	1393,65	1393,65	15	1393,65
40	40	Электроды МР-3 ф3	Текущие цены	кг	27,41		32,89	1,2	32,89	32,89	1,2	32,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Зажим аппаратный А 2А-50-Т	Текущие цены	шт	16,84	6	101,04	6	101,04	101,04	6	101,04
42	42	Зажим ПА 2-2	Текущие цены	шт	4,72	6	28,32	6	28,32	28,32	6	28,32
43	43	Зажим плащечный ПС 1-1	Текущие цены	шт	6,7	4	26,8	4	26,8	26,8	4	26,8
44	44	Замок навесной Аллюр ВС-ЗКА	Текущие цены	шт	40,91	2	81,82	2	81,82	81,82	2	81,82
45	45	Изолятор ШФ-10Г	Текущие цены	шт	21,92	3	65,76	3	65,76	65,76	3	65,76
46	46	Колпачок К-7	Текущие цены	шт	0,65	3	1,95	3	1,95	1,95	3	1,95
47	47	Кругляк ф10	Текущие цены	м	6,68	5,6	37,41	5,6	37,41	37,41	5,6	37,41
48	48	Металлоконструкция под привод РЛНД	Текущие цены	шт	133	1	133	1	133	133	1	133
49	49	Металлоконструкция под разъединитель РЛНД	Текущие цены	шт	402	1	402	1	402	402	1	402
50	50	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/10кВ	Текущие цены	шт	299,59	3	898,77	3	898,77	898,77	3	898,77
51	51	Полоса 40*4	Текущие цены	м	16,53	12	198,36	12	198,36	198,36	12	198,36
52	52	Провод АС 50/8	Текущие цены	м	6,39	10	63,9	10	63,9	63,9	10	63,9
53	53	Разъединитель РЛНД-10-1-10-1 400 УХЛ1	Текущие цены	шт	1644,55	1	1644,55	1	1644,55	1644,55	1	1644,55
54	54	Скобы изготовленные	Текущие цены	шт	34,15	3	102,45	3	102,45	102,45	3	102,45
55	55	Труба ф40 мм	Текущие цены	м	32,43	6	194,58	6	194,58	194,58	6	194,58
56	56	Труба ф25 мм	Текущие цены	м	20,34	6	122,04	6	122,04	122,04	6	122,04
Итого:							1086956,45		1086956,45	1086956,45		1086956,45
Материалы:							97999,59		97999,59	97999,59		97999,59
Машины и механизмы:							34463,89		34463,89	34463,89		34463,89
ФОТ:							61558,33		61558,33	61558,33		61558,33
Оборудование:							902134,75		902134,75	902134,75		902134,75
Накладные расходы:							60417,13		60417,13	60417,13		60417,13
Сметная прибыль:							33372,78		33372,78	33372,78		33372,78
Итого до начисления лимитированных затрат:							1180746,36		1180746,36	1180746,36		1180746,36
Всего:							1416895,63		1416895,63	1416895,63		1416895,63

Начальник участка ТП и РП АО "УЭС" _____ А.А.Зарипов

Зарипов