

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0306002
	03218722

Исполнитель работ Участок ПЭЭ

(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

(наименование организации (структурного подразделения))

Договор (заказ)

Номер документа	Дата составления
00000000143	31.08.2023

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,  
модернизированных объектов основных средств

Период ремонта	по договору (заказу)	по ОКПО
	с	номер
	по	дата
	фактический	с по
		01.06.2023
		31.08.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(должность)

" 31 " 08

2023 г.

(подпись)

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по по- рядку	Объект основных средств	Номер		Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта		
1	2	3	4	5	7
1	АСКУЭ к ТП-178	000001093		347 783.90	33 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств






Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)					
				фактическая					
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	затраты по транспортировке оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к ТП-178	Дооборудование					1 491 828,17		Создание 2 этапа АСКУЭ(ТП-178)
	Итого						1 491 828,17		НН

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 839 612,07 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены \_\_\_\_\_ полностью \_\_\_\_\_  
не полностью \_\_\_\_\_ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ \_\_\_\_\_ модернизации \_\_\_\_\_ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: Увеличение количества ВУЩ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель комиссии  Члены комиссии:	Главный инженер (должность)	 (подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
	Начальник ПТО (должность)	 (подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	Начальник ОТПП (должность)	 (подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)
	Начальник участка ПЭЭ (должность)	 (подпись)	Махмутова Н.З. (расшифровка подписи)

Объект основных средств  
Сдал \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Принял \_\_\_\_\_  
Начальник участка ПЭЭ \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
Махмутова Н.З.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Ирлицына Ф.Г.  
(расшифровка подписи)