

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-6 кВ Л-328П ф 8-11	03.08.22	03.08.22
2	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-172П	01.08.22	01.08.22
3	ТП-58	02.08.22	02.08.22
4	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-180	04.08.22	04.08.22
5	ТП-168П Т1	02.08.22	02.08.22
6	ТП-168П Т2	03.08.22	03.08.22
7	ТП-203	04.08.22	04.08.22
8	ТП-204	04.08.22	04.08.22
9	ВЛ-6кВ ф.30-06 Л-136 оп.№1	03.08.22	03.08.22
10	ВЛ-6кВ ф.30-09 Л-136 оп.№1	04.08.22	04.08.22
11	ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-174	08.08.22	08.08.22
12	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-180	09.08.22	09.08.22
13	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-51	08.08.22	08.08.22
14	ТП-22 1-Т	08.08.22	08.08.22
15	ТП-22 2-Т	09.08.22	09.08.22
16	РП-1 2 –С.Ш	10.08.22	10.08.22
17	ТП-22	23.08.22	23.08.22
18	ВЛ-6кВ Л-147 ф.9 от РП-2	11.08.22	11.08.22
19	ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-177	10.08.22	10.08.22
20	ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП-177	15.08.22	15.08.22
21	ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-177	16.08.22	16.08.22
22	ТП-93	16.08.22	16.08.22

23	ТП-104	17.08.2022	17.08.2022
24	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-51	22.08.22	22.08.22
25	ТП-109 Т2	22.08.22	22.08.22
26	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-151	24.08.22	24.08..22
27	ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-172П	26.08.20	26.08.22
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Начальника ОДО



Каримов И.М.