

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-28 РУ- 6 кВ яч.2	01.07.22	01.07.22
2	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 95	01.07.22	01.07.22
3	ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от ТП-197	01.07.22	01.07.22
4	ТП-34 Т-1	06.07.22	06.07.22
5	ВЛ-0,4кВ Л-4 от РП-5	06.07.22	06.07.22
6	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-174	05.07.22	05.07.22
7	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-174	06.07.22	06.07.22
8	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-174	06.07.22	06.07.22
9	ТП-24 от КЛ-6 кВ ф,3-26	12.07.22	12.07.22
10	ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-174	12.07.22	12.07.22
11	ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-153	13.07.22	13.07.22
12	ВЛ-0,4 кВ Л-3от ТП-153	14.07.22	14.07.22
13	ТП-144	13.07.22	13.07.22
14	ВЛ-6кВ Л-115П ф.3-32	12.07.22	12.07.22
15	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-174	18.07.22	18.07.22
16	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-174	19.07.22	19.07.22
17	РП-1 РУ-6кВ яч.3	18.07.22	18.07.22
18	ТП-20	19.07.22	19.07.22
19	ТП-19	19.07.22	19.07.22
20	РП-13 РУ- 6кВ яч.6	22.07.22	22.07.22
21	ТП-130 1Т,2Т	20.07.22	20.07.22

22	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-153	20.07.22	20.07.22
23	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-153	21.07.22	21.07.22
24	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-153	26.07.22	26.07.22
25	РП-1 РУ-6кВ 1СШ-6кВ, 2Т	25.07.22	25.07.22
26	ТП-80 РУ-0,4кВ камера Т	26.07.22	26.07.22
27	ТП-82 РУ-0,4кВ камера Т	27.07.22	27.07.22
28	ВЛ-6кВ Л-328П ф.8-11	27.07.22	27.07.22
29	ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-109	29.07.22	29.07.22
30	ТП-101 РУ-0,4кВ камера Т	28.07.22	28.07.22

И.о начальника ОДО



Вафин И.Б.