


ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-112П Л-3	03.11.22	03.11.22
2	ТП-240	01.11.22	01.11.22
3	ТП-242	02.11.22	02.11.22
4	ТП-182П	08.11.22	08.11.22
5	ТП-279П	07.11.22	07.11.22
6	ТП-342П	09.11.22	09.11.22
7	ТП-148	10.11.22	10.11.22
8	ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-41	11.11.22	11.11.22
9	ВЛ-6кВ ф-9 от РП-2 Л-17	24.11.22	24.11.22
10	ТП-344	21.11.22	21.11.22
11	ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-7	23.11.22	23.11.22
12	ТП-189	23.11.22	23.11.22
13	ТП-200	22.11.22	22.11.22
14	ТП-347	24.11.22	24.11.22
15	КВЛ-6кВ от ТП-338 на ТП-190	29.11.22	29.11.22
16	ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП-3	29.11.22	29.11.22
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Начальник ОДО

 **КАРИМОВ Н.М.**