

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-6 кВ ф. 3-14 Л-РП-2	06.05.25	06.05.25
2	ТП-245	05.05.25	05.05.25
3	ТП-39	12.05.25	12.05.12
4	ТП-Г12	13.05.25	13.05.25
5	ВЛ-6 кВ ф. 3-30 Л-РП-2	13.05.25	13.05.25
6	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-303	14.05.25	14.05.25
7	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-303	15.05.25	15.05.25
8	ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-303	16.05.25	16.05.25
9	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-303	16.05.25	16.05.25
10	ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-303	16.05.25	16.05.25
11	ТП-185	14.05.25	14.05.25
12	ТП-247	15.05.25	15.05.25
13	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-307	19.05.25	19.05.25
14	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-307	22.05.25	22.05.25
15	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-83	23.05.25	23.05.25
16	ТП-276	19.05.25	19.05.25
17	ТП-277	20.05.25	20.05.25
18	ТП-Г333	21.05.25	21.05.25
19	ТП-183	22.05.25	22.05.25
20	ВЛ-6кВ ф.58-18 Л-17	21.05.25	21.05.25
21	ТП-300	26.05.25	26.05.25
22	ТП-301	27.05.25	27.05.25

23	ТП-302	28.05.25	28.05.25
24	ТП-303	29.05.25	29.05.25
25	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-83	27.05.25	27.05.25
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Начальник ОДО  И.М.Каримов.