


## ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-187	02.12.2022	02.12.2022
2	ВЛ-10кВ Л-187 ф.31-05	06.12.2022	06.12.2022
3	ВЛ-6 кВ ф.3-32 Л-140	13.12.2022	13.12.2022
4	ТП-22 РУ-0,4 кВ ф.25	06.12.2022	06.12.2022
5	ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-186	13.12.2022	13.12.2022
6	ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-95	13.12.2022	13.12.2022
7	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	13.12.2022	13.12.2022
8	ВЛ-6кВ Л-10 ф.7 от РП-2	20.12.22	20.12.22
9	ТП-159	27.12.2022	27.12.2022
10	ТП-106	28.12.2022	28.12.2022
11	ТП-147	26.21.2022	26.12.2022
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

НАЧАЛЬНИК ОДО

 АРМИОВ И.М.