

Счет-фактура №

К-4474

от

27 сентября 2024 г.

(1)

Исправление №

(1a)

Продавец:

ООО "Энергоучет"

от

(2)

Адрес:

450038, Башкортостан респ, Уфа г, Свободы ул, дом 16, офис 7

(2a)

ИНН/КПП продавца:

0273050716/027301001

(2b)

Грузоотправитель и его адрес:

(2c)

Грузополучатель и его адрес:

(2d)

К платежно-расчетному документу №

(2e)

Документ об отгрузке

(2f)

Покупатель:

АО "Учалинские электрические сети"

(6)

Адрес:

453701, Башкортостан Респ, г. Учалы, ул. Энергетиков, дом 1

(6a)

ИНН/КПП покупателя:

0270016033/027001001

(6b)

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(6c)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

(6d)

(5a)

(5b)

(5c)

(5d)

(5e)

(5f)

(5g)

(5h)

(5i)

(5j)

(5k)

(5l)

(5m)

(5n)

(5o)

(5p)

(5q)

(5r)

(5s)

(5t)

(5u)

(5v)

(5w)

(5x)

(5y)

(5z)

(5aa)

(5ab)

(5ac)

(5ad)

(5ae)

(5af)

(5ag)

(5ah)

(5ai)

(5aj)

(5ak)

(5al)

(5am)

(5an)

(5ao)

(5ap)

(5aq)

(5ar)

(5as)

(5at)

(5au)

(5av)

(5aw)

(5ax)

(5ay)

(5az)

(5ba)

(5bb)

(5bc)

(5bd)

(5be)

(5bf)

(5bg)

(5bh)

(5bi)

(5bj)

(5bk)

(5bl)

(5bm)

(5bn)

(5bo)

(5bp)

(5bq)

(5br)

(5bs)

(5bt)

(5bu)

(5bv)

(5bw)

(5bx)

(5by)

(5bz)

(5ca)

(5cb)

(5cc)

(5cd)

(5ce)

(5cf)

(5cg)

(5ch)

(5ci)

(5cj)

(5ck)

(5cl)

(5cm)

(5cn)

(5co)

(5cp)

(5cq)

(5cr)

(5cs)

(5ct)

(5cu)

(5cv)

(5cw)

(5cx)

(5cy)

(5cz)

(5da)

(5db)

(5dc)

(5dd)

(5de)

(5df)

(5dg)

(5dh)

(5di)

(5dj)

(5dk)

(5dl)

(5dm)

(5dn)

(5do)

(5dp)

(5dq)

(5dr)

(5ds)

(5dt)

(5du)

(5dv)

(5dw)

(5dx)

(5dy)

(5dz)

(5ea)

(5eb)

(5ec)

(5ed)

(5ee)

(5ef)

(5eg)

(5eh)

(5ei)

(5ej)

(5ek)

(5el)

(5em)

(5en)

(5eo)

(5ep)

(5eq)

(5er)

(5es)

(5et)

(5eu)

(5ev)

(5ew)

(5ex)

(5ey)

(5ez)

(5fa)

(5fb)

(5fc)

(5fd)

(5fe)

(5ff)

(5fg)

(5fh)

(5fi)

(5fj)

(5fk)

(5fl)

(5fm)

(5fn)

(5fo)

(5fp)

(5fq)

(5fr)

(5fs)

(5ft)

(5fu)

(5fv)

(5fw)

(5fx)

(5fy)

(5fz)

(5ga)

(5gb)

(5gc)

(5gd)

(5ge)

(5gf)

(5gg)

(5gh)

(5gi)

(5gj)

(5gk)

(5gl)

(5gm)

(5gn)

(5go)

(5gp)

(5gq)

(5gr)

(5gs)

(5gt)

(5gu)

(5gv)

(5gw)

(5gx)

(5gy)

(5gz)

(5ha)

(5hb)

(5hc)

(5hd)

(5he)

(5hf)

(5hg)

(5hh)

(5hi)

(5hj)

(5hk)

(5hl)

(5hm)

(5hn)

(5ho)

(5hp)

(5hq)

(5hr)

(5hs)

(5ht)

(5hu)

(5hv)

(5hw)

(5hx)

(5hy)

(5hz)

(5ia)

(5ib)

(5ic)

(5id)

(5ie)

(5if)

(5ig)

(5ih)

(5ii)

(5ij)

(5ik)

(5il)

(5im)

(5in)

(5io)

(5ip)

(5iq)

(5ir)

(5is)

(5it)

(5iu)

(5iv)

(5iw)

(5ix)

(5iy)

(5iz)

(5ja)

(5jb)

(5jc)

(5jd)

(5je)

(5jf)

(5jg)

(5jh)

(5ji)

(5jj)

(5jk)

(5jl)

(5jm)

(5jn)

(5jo)

(5jp)

(5jq)

(5jr)

(5js)

(5jt)

(5ju)

(5jv)

(5jw)

(5jx)

(5jy)

(5jz)

(5ka)

(5kb)

(5kc)

(5kd)

(5ke)

(5kf)

(5kg)

(5kh)

(5ki)

(5kj)

(5kk)

(5kl)

(5km)

(5kn)

(5ko)

(5kp)

(5kq)

(5kr)

Заказчик - АО «Учалинские электрические сети», 453701, РБ, г. Учалы,
ул.Энергетиков, д. 1

Подрядчик - ООО "Энергоучет", 450038, РБ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 16, оф. 7
Стройка -Демонтаж, монтаж, ПНР ячеек КСО в распределительных пунктах РП-1.

Форма по ОКУД	Код
	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	32413645793
Доп. соглашение	дата
	26 06 2024
	номер
	2
	дата
	27 08 2024
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	27.09.2024	02.09.2024	27.09.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
2	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	КС-2 № 1		4 283 303,58	4 283 303,58	4 283 303,58
Итого					4 283 303,58
НДС 20%.					856 660,72
Всего с учетом налогов, руб.					5 139 964,30

Заказчик: Директор АО «Учалинские электрические сети» _____
М П

А.А. Самигуллин

Подрядчик: Заместитель генерального директора ООО "Энергоучет" _____
М П

А.Б. Куклин

Работы выполнены в полном объеме.
Замечаний нет.
Нач. ПТО: Мурешинов И.И.

Заказчик (Генподрядчик)	АО «Учалинские электрические сети», 453701, РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 1	форма по ОКУД	Код
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Энергоучет", 450038, РБ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 16, оф. 7	по ОКПО	0322005
Стройка	Демонтаж, монтаж, ПНР ячеек КСО в распределительных пунктах РП-1.	по ОКПО	
Объект	Демонтаж, монтаж, ПНР ячеек КСО в распределительных пунктах РП-1.		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			32413645793
		Доп. Соглашение	дата
			26.06.2024
			номер
			2
			дата
			27.08.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	27.09.2024	с	по
		02.09.2024	27.09.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРм08-01-085-01	Демонтаж. Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	5	1	5					
		Всего по позиции									
2	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	4	1	4					
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 1 Монтажные работы :							15 830,72		255 837,40
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							25 148,80		
		Эксплуатация машин							4 038,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20 527,88		
		Материалы							2 283,75		
		Монтажные работы							582,56		
		в том числе:							34 505,52		
		оплата труда							4 038,36		
		эксплуатация машин и механизмов							20 527,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 283,75		
		материалы							582,56		
		накладные расходы							6 132,45		
		сметная прибыль							3 224,27		
		Итого ФОТ (справочно)							6 322,11		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 132,45		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 224,27		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							34 505,52		
Раздел 2. ПНР											
3	ТЕРп01-02-015-02	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ	1 шт.	8	1	8					
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 2 ПНР							3 314,22		82 159,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕРп01-04-012-01	Двухфазная токовая отсечка: (комплект КЗ-9)	1 компл.	4	1	4			2 006,34		49 737,17
		Всего по позиции									
5	ТЕРп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	1 шт.	4	1	4					
		Всего по позиции							233,47		5 787,91
6	ТЕРп01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	1 схема	4	1	4					
		Всего по позиции							2 890,42		71 653,50
7	ТЕРп01-04-004-03	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле РТ-40, РСТ	1 компл.	4	1	4					
		Всего по позиции							1 135,03		28 137,38
8	ТЕРп01-04-006-03	Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал	1 компл.	4	1	4					
		Всего по позиции							376,09		9 323,24
9	ТЕРп01-06-021-01	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2	1 схема	4	1	4					
		Всего по позиции							455,70		11 296,80
10	ТЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	4	1	4					
		Всего по позиции							3 793,17		94 032,60
11	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,08	1	0,08					
		Всего по позиции							45,83		1 135,93
12	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	8	1	8					
		Всего по позиции							431,34		10 692,92
13	ТЕРп01-11-021-01	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	1 измерение	24	1	24					
		Всего по позиции							869,44		21 553,47
14	ТЕРп01-11-023-01	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных	1 характеристика	8	1	8					
		Всего по позиции							572,65		14 195,98
15	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	4	1	4					
		Всего по позиции							286,31		7 097,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения	1 измерение	4	1	4					
		Всего по позиции							356,98		8 849,51
17	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	16	1	16					
		Всего по позиции									
18	ТЕРп01-12-010-02	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	8	1	8			226,26		5 608,82
		Всего по позиции									
19	ТЕРп01-12-010-03	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	8	1	8			865,31		21 450,91
		Всего по позиции									
20	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание	8	1	8			576,57		14 293,31
		Всего по позиции									
21	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	1 испытание	8	1	8			2 306,31		57 173,27
		Всего по позиции									
22	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	1 испытание	8	1	8			542,08		13 437,98
		Всего по позиции									
23	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	4	1	4			947,64		23 492,16
		Всего по позиции									
24	ТЕРп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испытание	12	1	12			769,11		19 066,09
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 2 ПНР :							808,19		20 034,90

Итого прямые затраты (справочно)	11 337,35
в том числе:	
Оплата труда рабочих	11 337,35
Прочие затраты	23 808,46
Пусконаладочные работы	23 808,46
в том числе:	
оплата труда	11 337,35
накладные расходы	8 389,65
сметная прибыль	4 081,46
Итого ФОТ (справочно)	11 337,35
Итого накладные расходы (справочно)	8 389,65
Итого сметная прибыль (справочно)	4 081,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 ПНР											
										23 808,46	
Раздел 3. Оборудование											
25	Коммерческое предложение	Ячейка КСО-298	шт	4	1	4	96 484,78	1,012	390 570,39	8,04	3 140 185,94
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Оборудование :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Материалы											
Прочие затраты											
Пусконаладочные работы											
в том числе:											
материалы											
Итого по разделу 3 Оборудование											
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Прочие затраты											
Пусконаладочные работы											
в том числе:											
оплата труда											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							17 659,46		437 778,02
		Итого накладные расходы (справочно)							14 522,10		360 002,50
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 305,73		181 108,82
		НДС 20%							89 776,87		856 660,72
		ВСЕГО по акту							538 661,24		5 139 964,30

Сдал: Заместитель генерального директора ООО "Энергоучет"

(Кулин А.Б.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор АО «Учалинские электрические сети»

(Самигуллин А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

