


«Утверждаю» 
Председатель Совета
Главный инженер АО
УЭС»А.А.Самигуллин
«___» _____ 2020 г.

ПРОТОКОЛ
технического совета АО «Учалинские электрические сети»

№ 6 от 15 сентября 2020 г. г.Учалы

Присутствовали:

Председатель - главный инженер АО «УЭС» Самигуллин Айрат Ахметович

Начальник ПТО	И.И.Мурсалимов
Начальник ПЭО	З.Ф.Гайназарова
Начальник участка ВЛ	И.А.Абдуллин
Начальник участка ТП и РП	Р.Г.Сабирьянов
Начальник УПЭЭ	Н.З.Махмутова
Начальник участка механизации	Р.Р.Мустафин
Начальник участка ИЗПИ и РЗА , КЛ	Р.Ф.Музафин
Ведущий инженер ПТО	Р.М.Нафикова

1. Подведение итогов выполнения инвестиционной программы , технологического присоединения и капитального ремонта за 8 месяцев 2020 года .
2. Рассмотрение служебных записок о переносе сроков выполнения работ по ИП 3 квартала.
3. Обсуждение проекта инвестиционной программы и капитального ремонта на 2022-2026 года.

По первому вопросу были заслушаны начальник ПЭО Гайназарова З.Ф. :

- выполнение ИП 2020 года по итогам 8 месяцев составило 20804,6 тыс.руб — 86,8%
- выполнение по технологическому присоединению составило 5480,5тыс. Руб-37,6%
- выполнение по капитальному ремонту составило 4636,76 тыс. руб.-94,8% от планов за 1-3 квартала .

По второму вопросу были рассмотрены служебные записки :

- начальника участка ТП и РП Сабирьянова Р.Г о переносе сроков выполнения работ ИП по замене масляных выключателей на вакуумные в РП-2 яч.5,6,9 в связи со смещением сроков поставки и выполнения работ подрядной организацией на 4 квартал 2020 года ;
- начальника участка механизации Мустафина Р.Р о переносе сроков выполнения работ ИП по ремонту кровли ТП-88 на 4 квартал 2020 года.

По третьему вопросу были заслушаны предложения:

- главного инженера Самигуллина А.А. о недоработанных объектах по пятилетним планам 2017-2021 годов и включения их в планы 2022-26 гг, продолжение строительства от ПС-2 «Иремель» на 2022-26 года.

Решили :

По вопросу 1 :

Начальникам участков провести закрытие месяца с учетом планов по ИП и КР, предоставить служебные записки о переносе работ по КР .

По вопросу 2:

Служебные записки принять к исполнению .

По вопросу 3:

Начальникам участков предоставить в ПТО пятилетние графики по ИП и КР на 2022-26 года до 10.10.2020 г.

Протокол вела:

Р.М.Нафикова

Ознакомлены :

Начальник ПТО

Начальник ПЭО

Начальник участка ВЛ

Начальник участка ТП и РП

Начальник УПЭЭ

Начальник уч. Механизации

Начальник участка ИЗПИ и РЗА ,КЛ

Ведущий инженер ПТО

И.И.Мурсалимов

З.Ф.Гайназарова

И.А.Абдуллин

Р.Г.Сабирьянов

Н.З.Махмутова

Р.Р.Мустафин

Р.Ф.Музафин

Р.М.Нафикова