

«Утверждаю»
Председатель Совета
Главный инженер АО
«УЭС» А.А.Самигуллин
«___» _____ 2022 г.



ПРОТОКОЛ №1

технического совета АО «Учалинские электрические сети»

от 25 января 2022 г. г. Учалы

Присутствовали:

Председатель - главный инженер АО «УЭС» Самигуллин Айрат Ахметович

Начальник ПТО	И.И.Мурсалимов
Начальник ПЭО	З.Ф.Гайназарова
Начальник участка ВЛ	И.А.Абдуллин
Начальник участка ТП и РП	Р.Г.Сабирьянов
Начальник УПЭЭ	Н.З.Махмутова
Начальник участка механизации	Р.Р.Мустафин
Начальник участка ИЗПИ и РЗА, КЛ	Р.Ф.Музафин
Ведущий инженер ПТО	Р.М.Нафикова
Начальник отдела автоматизации	В.Лисовцов
Начальник ОДО	И.М.Каримов

Повестка:

1. Рассмотрение и внесение изменений в проект инвестиционной программы АО «Учалинские электрические сети» на 2022-2026 гг. в части корректировки 2022 года на сумму 25,242 млн.руб.(без техприсоединения).
2. Рассмотрение служебных записок о внесении изменений в проект инвестиционной программы АО «Учалинские электрические сети» на 2022-2026 гг. в части корректировки 2022г .

Решили:

1. Рассмотрев служебные записки о внесении изменений в ИП 2022 года :
 - от начальника участка ВЛ от 10.12.2021 об исключении объектов: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-4, Л-2 от ТП-41, ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-2» и включении в план строительство ВЛ-6кВ от РП-7 до опоры №12;
 - от начальника участка ВЛ 29.12.2021 о переносе объекта « Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-7, ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф-3» в план капитального ремонта 2022 г.;
 - от начальника участка по ПЭЭ от 18.11.2021 года в проекте «Создание системы АСКУЭ» исключить работы по монтажу УСПД в центрах и продолжить монтаж счетчиков с АСКУЭ в микрорайоне Буранцы ;
 - от начальника участка механизации и РСУ от 29.09.2021 об исключении из плана объектов «Ремонт кровли РП-2 и ТП-1» и приобретение «Экскаватор-погрузчик MST M542 5» ;
 - от начальника участка КЛ, ИЗПИ и РЗА от 09.12.2021 г об исключении объектов «Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8, от ТП-7 до оп.№12 ф.7 ,от ТП-8 до ТП-28, от ТП-12 до оп.№7 ф.3-30, от ТП-15 до ТП-38, от ТП-18 до ТП-31» и включении объекта «Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-22 до РП-6;

- от начальника ОДО от 13.12.2021 г. об исключении объекта «Приобретение программных и технических средств АСДУ»;
- от начальника ОТП от 15.09.2021 г. о включении объекта «Монтаж дополнительной ячейки в РУ-6кВ РП-6»
- от начальника участка ОА № 14 от 16.12.2021 г о включении объекта «Расширение лицензии программного обеспечения до 10000 точек»;
- от начальника участка ТП и РП от 21.09.2021 г. о переносе объектов «Замена КТПН-42» с 2023 года на 2022 г, «РП-1 замена тр-ра Т-2, ТП-3 замена тр-ра Т-1, ТП-12 замена тр-ра на 2023 год

Принять к исполнению изменения в проект инвестиционной программы АО «Учалинские электрические сети» на 2022-2026 гг. в части корректировки 2022 г. на сумму 25,242 млн.руб, согласно представленных служебных записок (прилагаются).


Протокол вела



Р.М.Нафикова

Ознакомлены:

Начальник ПТО
 Начальник ПЭО
 Начальник участка ВЛ
 Начальник участка ТП и РП
 Начальник УПЭЭ
 Начальник участка механизации
 Начальник участка ИЗПИ и РЗА, КЛ
 Ведущий инженер ПТО
 Начальник отдела автоматизации
 Начальник ОДО


И.И.Мурсалимов
 З.Ф.Гайназарова
 И.А.Абдуллин
 Р.Г.Сабириянов
 Н.З.Махмутова
 Р.Р.Мустафин
 Р.Ф.Музафин
 Р.М.Нафикова
 В.Лисовцов
 И.М.Каримов