

Унифицированная форма № КС-6а
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул. Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	форма по ОКУД	Код
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул. Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	322006
Стройка: Инвестиционная программа 2023		
Объект: РП-1 замена ячейки №6		
наименование	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
		Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с начала строительства

на РП-1 замена ячейки №6
 (наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
 (субподряда) 333,489 тыс. руб.
 Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
 должность подпись расшифровка подписи
 Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
 должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					Итого
п.п.	поз. по смете							август-сентябрь 2023 года					
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтаж													
Замена													
1	1	Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя <small>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</small>	ТЕРм08-01- 084-02	1 шт.	204,64	1	204,64	1	204,64	204,64	1	204,64	
2	2	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	ТЕРм08-01- 084-02	1 шт.	436,27	1	436,27	1	436,27	436,27	1	436,27	
3	3	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ	ТЕРп01-02- 016-02	1 шт.	220,72	1	220,72	1	220,72	220,72	1	220,72	
Раздел 2. Материалы и оборудование													
4	4	Диск отрезной 125*1,2*22,23	Текущие цены	шт	6,02	14	84,28	14	84,28	84,28	14	84,28	
5	5	Ячейка КСО-285	Текущие цены	шт	31294,12	1	31294,12	1	31294,12	31294,12	1	31294,12	
			Итого:				256252,13		256252,13	256252,13		256252,13	
			Материалы:				237526,95		237526,95	237526,95		237526,95	
			Машины и механизмы:				3082,76		3082,76	3082,76		3082,76	
			ФОТ:				16136,84		16136,84	16136,84		16136,84	
			Накладные расходы:				14304,92		14304,92	14304,92		14304,92	
			Сметная прибыль:				7350,78		7350,78	7350,78		7350,78	
			Итого до начисления лимитированных затрат:				277907,83		277907,83	277907,83		277907,83	
			Всего:				333489,40		333489,40	333489,40		333489,40	

Начальник участка ТП и РП АО "УЭС" _____ А.А. Зарипов

Зарипов